

Semana: 29 de enero al 4 de febrero del 2015.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Familia Agrazal	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	27	0309	27	Vigilancia turnos rotativos.
Celeste Agudo	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Agustín Mendoza	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Manuel Castillo	25	0309	25	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera hijo	40	0309	40	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera padre	16	0309	16	Vigilancia turnos rotativos.
Rina de Cortez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Gil Evans	15	0309	15	Vigilancia turnos rotativos.
Roberto Bermúdez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Nelva Gómez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Javier Corrales	4	0309	4	Vigilancia turnos rotativos.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto Nº 1. Plantación mixta. Finca Jorge Herrera hijo (9 - 16 – Jhp).



Semana: 5 al 11 de febrero del 2015.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

3. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 – Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio N° 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 – Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 – Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 – Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 – Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 – Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 – Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 – Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

4. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Familia Agrazal	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Asentamiento Campesino San Antonio N° 2	27	0309	27	Vigilancia turnos rotativos.
Celeste Agudo	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Agustín Mendoza	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Manuel Castillo	25	0309	25	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera hijo	40	0309	40	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera padre	16	0309	16	Vigilancia turnos rotativos.
Rina de Cortez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Gil Evans	15	0309	15	Vigilancia turnos rotativos.
Roberto Bermúdez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Nelva Gómez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Javier Corrales	4	0309	4	Vigilancia turnos rotativos.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Capacitación de personal de la plantación del año 2013 en la charla impartida por los bomberos sobre el control de incendios.

NOTA: LA FOTO ES IGUAL PARA LOS DEMAS INFORMES PORQUE LA CHARLA FUE GRUPAL PARA TODAS LAS AREAS BAJO MANEJO DE FUTURO FORESTAL.



Semana: 12 al 18 de febrero del 2015.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Familia Agrazal	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	27	0309	27	Vigilancia turnos rotativos.
Celeste Agudo	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Agustín Mendoza	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Manuel Castillo	25	0309	25	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera hijo	40	0309	40	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera padre	16	0309	16	Vigilancia turnos rotativos.
Rina de Cortez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Gil Evans	15	0309	15	Vigilancia turnos rotativos.
Roberto Bermúdez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Nelva Gómez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Javier Corrales	4	0309	4	Vigilancia turnos rotativos.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Finca de Manuel Castillo.



Semana: 19 al 25 de febrero del 2015.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Familia Agrazal	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	27	0309	27	Vigilancia turnos rotativos.
Celeste Agudo	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Agustín Mendoza	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Manuel Castillo	25	0309	25	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera hijo	40	0309	40	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera padre	16	0309	16	Vigilancia turnos rotativos.
Rina de Cortez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Gil Evans	15	0309	15	Vigilancia turnos rotativos.
Roberto Bermúdez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Nelva Gómez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Javier Corrales	4	0309	4	Vigilancia turnos rotativos.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Amarillo en la finca del Asentamiento.



Semana: 26 de febrero al 4 marzo del 2015.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Familia Agrazal	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	27	0309	27	Vigilancia turnos rotativos.
Celeste Agudo	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Agustín Mendoza	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Manuel Castillo	25	0309	25	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera hijo	40	0309	40	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera padre	16	0309	16	Vigilancia turnos rotativos.
Rina de Cortez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Gil Evans	15	0309	15	Vigilancia turnos rotativos.
Roberto Bermúdez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Nelva Gómez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Javier Corrales	4	0309	4	Vigilancia turnos rotativos.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Árbol de Cocobolo. Finca Agustín Mendoza.



Semana: 5 al 11 de marzo del 2015.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio N° 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Familia Agrazal	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Asentamiento Campesino San Antonio N° 2	27	0309	27	Vigilancia turnos rotativos.
Celeste Agudo	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Agustín Mendoza	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Manuel Castillo	25	0309	25	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera hijo	40	0309	40	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera padre	16	0309	16	Vigilancia turnos rotativos.
Rina de Cortez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Gil Evans	15	0309	15	Vigilancia turnos rotativos.
Roberto Bermúdez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Nelva Gómez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Javier Corrales	4	0309	4	Vigilancia turnos rotativos.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Árboles de Amarillo y Cedro Espino. Finca Jorge Herrera hijo.



Semana: 12 al 18 de marzo del 2015.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio N° 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Familia Agrazal	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Asentamiento Campesino San Antonio N° 2	27	0309	27	Vigilancia turnos rotativos.
Celeste Agudo	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Agustín Mendoza	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Manuel Castillo	25	0309	25	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera hijo	40	0309	40	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera padre	16	0309	16	Vigilancia turnos rotativos.
Rina de Cortez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Gil Evans	15	0309	15	Vigilancia turnos rotativos.
Roberto Bermúdez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Nelva Gómez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Javier Corrales	4	0309	4	Vigilancia turnos rotativos.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Arboles de cañafístula. Finca Manuel Castillo.



Semana: 19 al 25 de marzo del 2015.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Familia Agrazal	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	27	0309	27	Vigilancia turnos rotativos.
Celeste Agudo	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Agustín Mendoza	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Manuel Castillo	25	0309	25	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera hijo	40	0309	40	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera padre	16	0309	16	Vigilancia turnos rotativos.
Rina de Cortez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.

Gil Evans	15	0309	15	Vigilancia turnos rotativos.
Roberto Bermúdez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Nelva Gómez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Javier Corrales	4	0309	4	Vigilancia turnos rotativos.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Plantación y regeneración. Finca Jorge Herrera hijo.



Semana: 2 al 8 de abril del 2015.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio N° 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Familia Agrazal	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Asentamiento Campesino San Antonio N° 2	27	0309	27	Vigilancia turnos rotativos.
Celeste Agudo	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Agustín Mendoza	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Manuel Castillo	25	0309	25	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera hijo	40	0309	40	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera padre	16	0309	16	Vigilancia turnos rotativos.
Rina de Cortez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Gil Evans	15	0309	15	Vigilancia turnos rotativos.
Roberto Bermúdez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Nelva Gómez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Javier Corrales	4	0309	4	Vigilancia turnos rotativos.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto Nº 1. Asentamiento.



Semana: 26 de marzo al 1 de abril del 2015.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	

2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Familia Agrazal	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Asentamiento Campesino San Antonio N° 2	27	0309	27	Vigilancia turnos rotativos.
Celeste Agudo	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Agustín Mendoza	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Manuel Castillo	25	0309	25	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera hijo	40	0309	40	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera padre	16	0309	16	Vigilancia turnos rotativos.
Rina de Cortez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Gil Evans	15	0309	15	Vigilancia turnos rotativos.
Roberto Bermúdez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Nelva Gómez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Javier Corrales	4	0309	4	Vigilancia turnos rotativos.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Finca Celeste Agudo.



Semana: 9 al 15 de abril del 2015.
Nombre del Proyecto: Veraguas _13
Localización: Veraguas.
Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio N° 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Familia Agrazal	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Asentamiento Campesino San Antonio N° 2	27	0309	27	Vigilancia turnos rotativos.
Celeste Agudo	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Agustín Mendoza	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Manuel Castillo	25	0309	25	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera hijo	40	0309	40	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera padre	16	0309	16	Vigilancia turnos rotativos.
Rina de Cortez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Gil Evans	15	0309	15	Vigilancia turnos rotativos.
Roberto Bermúdez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Nelva Gómez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Javier Corrales	4	0309	4	Vigilancia turnos rotativos.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Celeste Agudo.



Semana: 16 al 22 de abril del 2015.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Familia Agrazal	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	27	0309	27	Vigilancia turnos rotativos.
Celeste Agudo	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Agustín Mendoza	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Manuel Castillo	25	0309	25	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera hijo	40	0309	40	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera padre	16	0309	16	Vigilancia turnos rotativos.
Rina de Cortez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Gil Evans	15	0309	15	Vigilancia turnos rotativos.
Roberto Bermúdez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Nelva Gómez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Javier Corrales	4	0309	4	Vigilancia turnos rotativos.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto Nº 1. Colindante dela finca de Jorge Herrera hijo que realizo una quema.



Semana: 23 al 29 de abril del 2015.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio N° 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Familia Agrazal	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Asentamiento Campesino San Antonio N° 2	27	0309	27	Vigilancia turnos rotativos.
Celeste Agudo	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Agustín Mendoza	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Manuel Castillo	25	0309	25	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera hijo	40	0309	40	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera padre	16	0309	16	Vigilancia turnos rotativos.
Rina de Cortez	5	0309	5	Supervisión para ver rebrotes después de incendio.

Gil Evans	15	0309	15	Vigilancia turnos rotativos.
Roberto Bermúdez	5	0309	5	Supervisión para ver rebrotes después de incendio.
Nelva Gómez	5	0309	5	Supervisión para ver rebrotes después de incendio.
Javier Corrales	4	0309	4	Supervisión para ver rebrotes después de incendio.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Cortafuego en la Finca Familia Agrazal.

